



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Apel de proiecte nr. PR/NE/2024/P1/RSO1.3/1/2 - Investiții pentru creșterea durabilă a IMM

Anexa 18

Plan de monitorizare a proiectului

Nr. crt.	Indicator de etapă / cod indicator	Tip indicator de etapă	Criteriu de validare	Termen de realizare (dată calendaristică)	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare/ rezultat
1.	Demararea achiziției pentru atribuirea contractului de lucrări (dacă investiția prevede execuție de lucrări) sau a contractului/contractelor de furnizare/servicii (în cazul proiectelor care nu prevăd execuție de lucrări). <i>(publicarea anunțului pentru procedurile de achiziții competitive și/sau contract de achiziții în cazul achizițiilor directe)</i>	Cantitativ	Transmiterea dovezii publicării anunțului pentru procedurile de achiziții competitive și/sau contractului de achiziții în cazul achizițiilor directe.	<ul style="list-style-type: none"> • 1-3 luni pentru contractele de furnizare/servicii • 1-4 luni pentru contractele de lucrări, calculate din prima zi de începere a implementării proiectului.	Publicarea și transmiterea anunțului/ anunțurilor pentru procedurile de achiziții competitive și/sau contractul/contractele de achiziții în cazul achizițiilor directe.	N/A

Nr. crt.	Indicator de etapă / cod indicator	Tip indicator de etapă	Criteriu de validare	Termen de realizare (dată calendaristică)	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare/ rezultat
2.	Finalizarea contractului de lucrari sau de furnizare/servicii	Cantitativ	Transmiterea dovezilor privind recepționarea la terminarea lucrurilor (daca investitia prevede executie de lucrari) sau receptia și punerea în funcțiune a activelor (corporale/ necorporale) /serviciilor achiziționate (in cazul proiectelor care nu prevad executie de lucrari).	Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea "Activități" din cererea de finanțare și cu termenul de finalizare a executiei lucrurilor sau livrare/prestare a activelor/serviciilor.	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor; Proces verbal de punere în funcțiune; Proces verbal de recepție (servicii).	N/A
3.	<p>Îndeplinire indicatori de realizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RCO 01 - Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari); - RCO 02 - Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi. 	Valoric	Transmiterea Raportului de progres final și anexelor acestuia	Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea "Activități" din cererea de finanțare	Raportul de progres final și anexele acestuia	RCO 01 – 1 RCO 02 - 1