

Anexa 4 – Plan de monitorizare

| Nr. crt. | Indicator de etapă / cod indicator | Tip indicator de etapă | Criteriu de validare | Termen de realizare (dată calendaristică) | Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor | Ținta finala indicator de realizare/ rezultat |
|----------|---|------------------------|---|--|---|---|
| 1. | (Pentru proiectele pentru care evaluarea tehnică și financiară s-a realizat în baza unei documentații tehnico-economice la faza DALI) Demararea achiziției contractului de proiectare (publicarea anunțului privind achiziția) | Cantitativ | Transmiterea dovezii publicării anunțului privind achiziția documentației tehnice pentru emiterea autorizației de construire și a proiectului tehnic. | Maximum trei luni, calculate din data semnării contractului | Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021 și anunțul privind achiziția | |
| 2. | (Pentru proiectele pentru care evaluarea tehnică și financiară s-a realizat în baza unei documentații tehnico-economice la faza DALI) Transmiterea către AM PR Nord-Est a proiectului tehnic și a autorizației de construire | Cantitativ | Transmiterea către AM PR Nord-Est a proiectului tehnic și a autorizației de construire | Maximum nouă luni, calculate din data semnării contractului | Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021, proiectul tehnic și autorizația de construire | |
| 3. | (Pentru proiectele pentru care evaluarea tehnică și financiară s-a realizat în baza unei documentații tehnico-economice la faza DALI) Demararea achiziției lucrărilor de execuție sau transmiterea ordinului de | Cantitativ | Transmiterea către AM PR Nord-Est a dovezii publicării anunțului privind achiziția lucrărilor de execuție sau transmiterea ordinului de începere a lucrărilor în cazul în care a fost achiziționată proiectarea împreună cu execuția lucrărilor | Maximum o lună, calculată din data notificării beneficiarului privind finalizarea Grilei de analiza a conformității PT | Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021, anunțul privind achiziția lucrărilor de execuție sau ordinului de începere a lucrărilor | |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------|--|---|---|--|
| | începere a lucrărilor în cazul în care a fost achiziționată proiectarea împreună cu execuția lucrărilor. | | | | | |
| 4. | (Pentru proiectele pentru care evaluarea tehnică și financiară s-a realizat în baza unei documentații tehnico-economice la faza PT) Demararea achiziției contractului de lucrări/ servicii (publicarea anunțului privind achiziția) | Cantitativ | Transmiterea dovezii publicării anunțului privind achiziția contractului de lucrări/furnizare dotări/servicii. | Maximum trei luni, calculate din data semnării contractului în situația depunerii cererii de finanțare împreună cu PT. | Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021 și anunțul privind achiziția | |
| 5. | Atingerea unui stadiu financiar de minim 50% din valoarea activității de bază (doar pentru proiectele cu lucrări) | Valoric | Centralizator situații de plata semnat de dirigintele de șantier /supervizor si beneficiar | Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare si cu termenul de execuție a lucrărilor previzionat de proiectant în cadrul Formularului F6 - Graficul general de realizare a investiției publice | Centralizator situații de plata semnat de dirigintele de șantier/supervizor si beneficiar | |
| 6. | Finalizarea contractului de execuție lucrări/ /servicii (recepția la terminarea lucrărilor/echipamentelor/serviciilor). | Valoric | Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție echipamente/servicii | Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare si cu termenul de execuție a lucrărilor previzionat de proiectant în cadrul Formularului F6 - Graficul general de realizare a investiției publice | Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție echipamente/servicii | |
| 7. | Îndeplinire indicatori de realizare | Calitativ Cantitativ | Transmiterea Raportului de progres final si anexele acestuia | Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare | Raportul de progres final si anexele acestuia | |