

Nr. crt.	Indicator de etapă / cod indicator	Tip indicator de etapă	Criteriu de validare	Termen de realizare (dată calendaristică)	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Ținta finală indicator de realizare/ rezultat
1.	(Pentru proiectele pentru care evaluarea tehnică și financiară s-a realizat în baza unei documentații tehnico-economice la faza SF/DALI) Demararea achiziției contractului de servicii de proiectare (publicarea anunțului privind achiziția)	Cantitativ	Transmiterea dovezii publicării anunțului privind achiziția documentației tehnice pentru emiterea autorizației de construire și a proiectului tehnic.	Maximum trei luni, calculate din data semnării contractului	Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021 și anunțul privind achiziția	
2.	(Pentru proiectele pentru care evaluarea tehnică și financiară s-a realizat în baza unei documentații tehnico-economice la faza SF/DALI) Transmiterea către AM PR Nord-Est a proiectului tehnic și a autorizației de construire	Cantitativ	Transmiterea către AM PR Nord-Est a proiectului tehnic și a autorizației de construire	Maximum nouă luni, calculate din data semnării contractului	Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021, proiectul tehnic și autorizația de construire	
3.	(Pentru proiectele pentru care evaluarea tehnică și financiară s-a realizat în baza unei documentații tehnico-economice la faza SF/DALI) Demararea achiziției lucrărilor de execuție sau transmiterea ordinului de	Cantitativ	Transmiterea către AM PR Nord-Est a dovezii publicării anunțului privind achiziția lucrărilor de execuție sau transmiterea ordinului de începere a lucrărilor în cazul în care a fost achiziționată proiectarea împreună cu execuția lucrărilor	Maximum o lună, calculată din data notificării beneficiarului privind finalizarea Grilei de analiza a conformității PT	Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021, anunțul privind achiziția lucrărilor de execuție sau ordinului de începere a lucrărilor	

	începere a lucrărilor în cazul în care a fost achiziționată proiectarea împreună cu execuția lucrărilor.					
4.	(Pentru proiectele pentru care evaluarea tehnică și financiară s-a realizat în baza unei documentații tehnico-economice la faza PT) Demararea achiziției contractului de lucrări/ servicii (publicarea anunțului privind achiziția)	Cantitativ	Transmiterea dovezii publicării anunțului privind achiziția contractului de lucrări/furnizare dotări/servicii.	Maximum trei luni, calculate din data semnării contractului în situația depunerii cererii de finanțare împreună cu PT.	Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021 și anunțul privind achiziția	
5.	Atingerea unui stadiu financiar de minim 50% din valoarea activității de bază (doar pentru proiectele cu lucrări)	Valoric	Centralizator situații de plata semnat de dirigintele de șantier /supervizor si beneficiar	Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare si cu termenul de execuție a lucrărilor previzionat de proiectant în cadrul Formularului F6 - Graficul general de realizare a investiției publice	Centralizator situații de plata semnat de dirigintele de șantier/supervizor si beneficiar	
6.	Finalizarea contractului de execuție lucrări/ /servicii (recepția la terminarea lucrărilor/echipamentelor/serviciilor).	Valoric	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție echipamente/servicii	Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare si cu termenul de execuție a lucrărilor previzionat de proiectant în cadrul Formularului F6 - Graficul general de realizare a investiției publice	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție echipamente/servicii	
7.	Îndeplinire indicatori de realizare	Calitativ Cantitativ	Transmiterea Raportului de progres final si anexele acestuia	Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare	Raportul de progres final si anexele acestuia	